

2005 행정사무감사 지적·건의사항 조치결과

- 산업건설위원회 -

- | | |
|------------|--------------|
| 1. 문화관광과 | 6. 농업축산과 |
| 2. 산림녹지과 | 7. 농업개발과 |
| 3. 건설과 | 8. 수도사업소 |
| 4. 도시개발과 | 9. 청풍관광개발사업소 |
| 5. 재난안전관리과 | |

2005 행정사무감사 지적·건의사항 조치결과

(산업건설위원회 소관)

2006. 1. 31. 현재

실과소별 추진상황	개	문 화 관광과	산 림 녹지과	건 설 과	도 시 개발과	재난안전 관리 과	농 업 축산과	농 업 개발과	수 도 사업소	청풍관광 개발사업소
소계	25	8	4	2	2	2	2	2	2	1
완 료	7	4	-	-	-	1	1	-	1	-
추진중	18	4	4	2	2	1	1	2	1	1
시 기 미도래	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
조 치 불 가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2005. 행정사무감사 지적사항 처리결과

【문화관광과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 예술인촌 조성사업 추진 미흡</p> <p>- 예술인촌 조성사업은 2004년도 당초예산에 425,486천원이 편성되어 2004년도 명시이월된 사업임.</p> <p>- 본사업은 인근지역인 단양군, 인제군 등의 운영현황 및 사업성 등을 충분히 검토하여 수립하여야 함에도 한강유역관리청으로부터 부적합사업판정으로 사업추진 불가 통보를 받는 등 사업추진이 미흡함.</p>	<p>○ 향후 신규 사업을 추진함에 있어 충분한 자료조사를 통해 사업의 효율성, 효과성을 검토한 후에 사업계획을 수립하기 바람</p>	<p>○ 환경친화적 청정산업으로 추진코자 한 예술인촌 조성사업이 한강유역환경청으로부터 부적합 사업으로 판정 받음(2005. 2)에 따라</p> <p>○ 대체사업으로 청풍호 수경분수 보강사업으로 변경코자 하였으나 불가회신 (2005. 10)으로 부득이 특산물 전자상거래 구축사업(백운면, 한수면, 제천약초시장)으로 변경 승인 받아 현재 자치행정과에서 사업 추진중임</p> <p>○ 향후 신규사업 추진시 사업성 검토에 더욱 철저를 기하겠음.</p>	추진중

2005.행정사무감사 지적사항 처리결과

【문화관광과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 사자빈신사지석탑 시굴조사사업 추진소홀</p> <p>- 사자빈신사지석탑 시굴조사를 하기 위해서는 부지를 매입해서 학술용역에 의한 조사를 하는 절차를 거쳐야 함.</p> <p>- 주변지역의 부지를 매입함에 있어 소유자에게 필요성을 충분히 설명하고 매각동의를 구하여야 함에도 이를 소홀히 하여 국도비 보조금 42,000천원을 반납함</p>	<p>○ 향후 문화재 시굴조사를 하기 위해서는 부지매입이 필수적인 바, 소유자의 매각동의를 구하는 등 사업추진계획 수립을 철저히 하여 국도비를 반납하는 일이 없도록 특단의 주의를 촉구함.</p>	<p>○ 사자빈신사지석탑 주변 매장문화재 존재여부를 확인하기 위하여 2004년도 국비사업 신청시 송계리 1002번지 소유자(이창호)의 자(子)인 송계4리 이장(정정호)과 시굴조사를 먼저 하기로 사전 구두협의를 하고 추진하였으나</p> <p>○ 예산확보후 소유자와 갖은 수차례 협의에서 시굴조사전 선 토지매입을 요구하여 부득이 사업을 추진하지 못하고 반납하게 되었음.</p> <p>○ 향후 예산신청시 소유자의 사전 동의를 확실히 하여 소중한 예산이 반납되는 일이 없도록 하겠음.</p>	완료

2005. 행정사무감사 지적사항 처리결과

【문화관광과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 건축허가 업무처리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 허가 받은자 : 장성옥 - 주소 : 한수면 송계리 682 - 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> · 개요 : 주택신축 · 건축면적 : 99.21㎡ - 위 지역은 보물 제94호 사자빈신사지석탑의 인근지역으로 도 문화재위원의 의견에 의하면 문화재와 너무 근접하고, 향후 토지매입이나 정비등을 해야 할 지역이라는 의견을 받았으며 문화재청의 허가조건을 보면 터파기공사시에는 관계 공무원 및 전문가의 입회하에 공사를 시행토록 하였으나, - 실제 위 건축공사를 시행시에는 터파기공사를 하지 않고 기초공사를 시행하는 등 지도감독을 소홀히 함. 	<p>○ 향후 문화재주변지역의 건축허가시에는 터파기공사를 하도록 하고 문화재가 발견되지 않을시 건축허가를 하도록 하기 바람</p>	<p>○ 해당 공사에 대한 터파기시 도 문화재위원과 합동으로 입회 하였는 바 기존건물부지는 철거후 바닥을 정비하고 건축하였으며 정화조 위치부분은 굴착조사 하였음</p> <p>○ 향후 문화재주변 건축시 터파기 입회 취지를 살려 터파기공사 확행 및 입회에 철저를 기하겠음.</p>	완료

2005. 행정사무감사 건의사항 처리결과

【문화관광과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
○ 금월봉관광지 조성사업 지도감독 철저	○ 금월봉관광지 조성사업은 1999-2006년까지 사업비 41,833백만원 (공공4,200/민자37,633)이 투자되는 사업으로 2004.9.13-2005.2.28.까지 행정사무조사를 받은 사업이며, 2005.5.23일 재협약을 체결하였으나 감사일 현재까지 사업추진이 부진함. 향후 지도 감독을 철저히 하여 근시일내에 조만간 가시적인 성과가 나타날 수 있도록 하기 바람.	○ 그동안 (주)금월봉에서는 사업의 효율적 추진을 위해 시공업체를 여러번 교체하면서 사업의 정상화를 시도하였으나 시공사와의 자금운용관계, 자체운영상의 문제 등으로 사업추진이 원활히 추진되지 못하였는 바 ○ 2005년 4월 (주)일양건설을 시공사로 선정 재협약 체결 후 동년 5. 1일 상가동을 착수하여 11월말에 완공하였고 11월23일경 빌라형 콘도의 기초시공에 착수 하였으나 동절기가 도래하여 일시적 공사중지된 상태로 해동과 동시 재착공 계획이며 ○ 경관을 고려한 조성계획 변경을 2월중 마무리 하고 3월부터는 빌라형 콘도공사를 재개하여 6월부터 별장형, 테라스형, 편복도형 콘도순으로 시공, 착수토록 할 계획인 바 정상적인 사업 추진이 되도록 지도감독에 철저를 기하도록 하겠음.	추진중

2008. 행정사무감사 건의사항 처리결과

【문화관광과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
○ 다목적 수상아트홀 운영관리철저	○ 다목적 수상아트홀은 '04.11.11. -'05.11.4까지 4,298백만원이 투자된 사업으로 관광객 유인 및 경제활성화에 기여할 수 있도록 프로그램을 개발, 운영하여 주기 바라며, ○ 예측하지 못하는 사고에 대비하여 보험에 들도록 하기 바람.	○ 재천수상아트홀은 관광인프라 조성을 위하여 국내 최초로 청풍호 수면에 설치한 다기능 관광 시설로 시설물의 효율적인 관리, 운영을 위한 조례를 제정 추진중에 있으며 ○ 프로그램 운영은 민간위탁계획을 추진하고 있는 바, 행사내용에 따라 보험을 들도록 지도하고 본 수상아트홀 시설전체에 대하여는 영조물관리 대상에 포함 공제보험에 가입토록 하겠음	추진중

2005. 행정사무감사 건의사항 처리결과

[문화관광과]

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
○ 효율적인 관광사업 추진 요망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우리시에서 관리하게 되는 공공 시설물을 설치하는 사업의 경우 (KBS촬영장, 옥순봉전망대) ○ 개인사유지에 시설함으로써 토지사용승락 등의 사업시행에 상당한 시간이 소요되며, 향후 토지 분쟁이 발생할 경우 막대한 예산을 들여 매입하게 되는 비효율을 초래하게 됨. ○ 따라서 위의 경우가 발생하지 않도록 개인사유지에 시의 공공 시설물을 설치, 조성하는 경우 부지를 매입하여 추진하여 주기 바람 	○ 향후 관광사업 추진시 사업대상 토지를 필히 매입 후 시행토록 하겠음.	완료

2005.행정사무감사 건의사항 처리결과

【문화관광과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
○ 영상홍보물 보완 요망	○ 충북관광정보센터는 우리지역을 찾는 관광객에게 도 및 우리시의 관광자원을 홍보하는 곳임에도 주변지역의 관광지를 홍보하는 내용이 부족한 바 이를 보완하여 관광지를 효율적으로 홍보하여 주기 바람.	○ 관광정보센터를 방문하는 관광객에게 적극적인 우리지역 홍보와 최상의 관광정보 제공을 위해 수요자(관광객) 중심의 관광홍보 영상물을 제작 활용하는 방안을 검토 하겠으며, ○ 제천시에서 제작하는 각종 홍보물을 최대한 비치하여 관광객들의 불편이 최소화 될 수 있도록 하고 적극적인 홍보활동으로 다시 찾고 머물고 싶은 관광제천 이미지 제고에 노력하겠음	추진중

2005.행정사무감사 건의사항 처리결과

【문화관광과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
○ 명오리고가 관리방안 강구	<p>○ 명오리고가 관리</p> <p>- 명오리고가는 민가 가옥 구조의 발전 과정을 잘 보여주고 있는 가옥으로 1985년 한수면 명오리에서 충주댐 건설로 인하여 현재의 자리로 이전된 것으로 현재는 개인 소유이며, 개인 소유지로 인하여 보수 및 관리를 하는 데에 많은 어려움이 있음.</p> <p>또 한수면 송계리 마을에 위치하여 마을주민의 건축 등 생활에 많은 불편을 끼치는 바,</p> <p>- 장기적으로 명오리 고가를 시에서 매입하여 마을주민에게 불편을 주지 않는 장소에 옮기는 방안을 마련하여 주기 바람.</p>	<p>○ 명오리고가(충북도민속자료 제5호) 및 김세균판서 고가의 이전을 충북도에 건의한 바 사유재산으로 매입이 선행되어야 하고</p> <p>○ 이전복원계획을 수립(부지 및 사업비확보) 제출하면 도 문화재위원회에서 심의할 사안으로 장기적인 검토가 필요하며</p> <p>○ 향후 문화재주변 지역이라도 원칙적으로 개발을 못하도록 하는 것이 아니며 문화재와 주변환경이 동시에 어우러 질 수 있도록 주변환경을 보호 하면서 보존과 개발이 공존하는 보다 나은 환경을 유지하기 위한 최소한의 규제임을 주민들에게 이해시켜 나가도록 하겠음.</p>	완료

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

[산림녹지과]

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 마을특화수중심기사업 추진미흡</p> <p>- 고명동 한천마을은 마을특화수중심기사업으로 2004년도에 도로변에 장미를 식재하였으나 활착율이 63%밖에 되지 못함.</p> <p>- 장미는 넝쿨과 달라 스스로 줄을 타고 오르지 못하는 수종임에도 6m의 철주를 설치하여 예산을 낭비하였으며, 도로 미관을 해치고 있음.</p>	<p>○ 향후 수중을 선택할시 사업의 목적, 적합성, 유지관리 등의 문제를 충분히 검토하여 시행하기 바라며, 현 사업의 효율성을 심층분석하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 특단의 조치를 강구하기 바람.</p>	<p>○ 향후 읍면동 특화수중심기사업 신청시 수중선택에 대해 충분한 검토 및 심층분석으로 사업의 목적, 적합성, 유지관리 등의 문제를 충분히 검토 시행하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 하겠으며 철주와 철주사이의 철선을 의지하여 덩굴장미가 잘 생육할 수 있도록 지도관리에 철저를 기하겠습니다.</p>	추진중
<p>○ 제천농고 연못조성 공사하자보수미흡</p> <p>- 위 사업은 '04. 5. 28. - '04. 7. 6 실시된 사업이며 '05년 상반기 하자 점검시 연못 누수가 발견되어 '05. 9. 8. - 10. 10까지 하자보수 공사한 곳이나 현장감사한 결과 방수시트가 표면에 방치되어 있으며, 수초식재는 땅에 활착되지 않는 등 처리가 미흡함</p>	<p>○ 위 공사의 경우 방수시트처리와 수초식재부분에 대해서는 보완공사를 하기 바람</p>	<p>○ 연못이 누수되고 있어 하자보수를 '05. 9. 8. - 10. 10까지 실행하였으나 누수방지용으로 사용된 방수시트의 마감처리가 미흡한 부분은 2006년 봄철 해동 즉시 재시공 조치하고,</p> <p>○ 활착이 저조한 수초식재지역은 보완식재하여 아름다운 연못이 조성되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.</p>	추진중

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

【산림녹지과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 중앙공원리모델링사업추진미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 모든 시민이 이용할 수 있는 특색화된 휴식공간을 제공하기 위한 중앙공원 리모델링 사업은 2005년도 총10억원의 예산을 확보하였으며, - '05.6.28.설계업체로부터 용역 실시설계를 납품받을시 사업비 10억원으로 설계하였음. - 사업추진중에 잔여사업비로 추가설계를 하였으며, 2006년도 본예산에 3억원의 예산을 요구하는 등 사업계획 수립 및 추진이 미흡함. 	<p>○ 향후2006년도 추가사업을 시행시 예산의 낭비가 없도록 지도 감독에철저를 기하기 바람.</p>	<p>○ 2006년도 중앙공원리모델링사업의 마무리공사를 위하여 의회에서 승인하여주신 추가사업비 300,000천원에 대하여,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현 공사중 장래 하자발생시 책임 소재 불분명 우려가 높은 토목과 연계되는 공종인 포장공 및 경계석설치, 핸드레일 설치등은 현재 시공업체로 하여금 계속 책임 공사 이행토록 하겠으며, - 조경분야인 팔각정자, 사각정자, 평의자 등 시설물설치 및 경관조성을 위한 수목 및 화목류 식재사업은 분리발주 공개 입찰을 통하여 업자를 선정하여 견실 시공을 하겠습니다. - 공사 추진은 토목분야를 선 시행하고 조경분야를 그 후에 추진하여 사업을 조화롭게 추진하는 등 공사감독에 철저를 기하여 부실시공이나 하자가 발생되지 않도록 관리감독에 철저를 기하여 시민이 즐겨 찾는 특색화된 공원을 조성하겠습니다. 	추진중

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

[산림녹지과]

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 소나무 군락지 보호요망</p> <p>- 고명동 한천마을은 고령의 소나무가 군락을 이루고 있는 지역으로 개인사유지인 관리에 어려움을 겪고 있으며 일부 소나무가 불에 타는 등 주변사람들에 의해서 훼손되고 있음. 이 지역은 우리시의 몇 안되는 지역으로서 소나무 군락지가 훼손되지 않도록 쉼스를 설치하는 등의 조치를 하여 주기 바람.</p>		<p>○ 고명 1통(한천마을)에 있는 소나무 군락지는 마을을 상징하는 마을 노송 숲 보호를 위하여 2001년도에 소나무보호사업 및 석축을 설치하였으며,</p> <p>○ 소나무가 자라고 있는 지역으로 개인 주택 및 농경지진입을 위한 농로가 통과하고 있어 관리에 어려움이 있는 지역이나 소나무 보호에 필요한 쉼스 설치 등을 위한 사업비를 추경에 확보하여 소나무 보호사업추진과 마을주민이 이용할 쉼터 및 건강길 조성등으로 마을주민이 애향심을 찾을수 있는 장소로 조성하고자 합니다.</p>	추진중

2005.행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

[건 설 과]

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 도로확포장사업 추진미흡</p> <p>- 소방서-장락간 도로개설공사는 1970년 도시계획지정이 되었으며, 총사업량 1.58km에 대하여 2001년부터 보상을 시작하여 85%의 보상율을 보이고 있으며, 2006년 도에는 사업비 10억원의 예산이 필요함에도 5억의 예산만 확보하는 등, 사업추진이 부진함.</p> <p>- 신화예식장-신백초교간 도로개설 공사는 총사업량 900m에 대하여 2002년부터 시행하였으며, 2006년 도에는 사업비 8억원의 예산이 필요하나 5억원의 예산만 확보되는 등 사업추진이 부진함.</p> <p>- 원뿔-시청간 도로개설공사는 총사업량 1.96km에 대하여 2002년부터 시행하였으며, 2006년도에는 사업비 10억원의 예산이 필요함에도 5억원의 예산만 확보하는 등 사업추진이 부진함.</p>	<p>○ 도로 확포장사업은 장기간 지속할 경우 지가인상에 따른 토지보상비의 증가, 시민의 생활의 불편 등 많은 문제점을 안고 있는 바, 계획수립부터, 토지보상, 공사시행의 사업기간을 최대한 단축시켜 추진하기 바람.</p>	<p>○ 지방도로정비사업이 2004. 1. 9일 지방양여금 폐지로 재원이 보통교부세 및 시비로 변경됨에 따라 도시계획도로 개설을 위해서는 시비확보가 절대적일 수밖에 없으나 우리시의 어려운 재정 형편상 풍족한 예산편성이 어려운 실정입니다.</p> <p>○ 우리시에서는 타재원 마련을 위해 행정자치부 및 충청북도에 사업비 지원을 적극 건의 중에 있으며</p> <p>○ 사업비 확보를 통한 조속한 사업추진으로 주민불편해소 및 도시기반시설 확충을 통해 우리시 발전 축을 구축하고자 합니다.</p>	추진중

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

[건 설 과]

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 위험교량 재가설사업 추진미흡</p> <p>- 덕산면 도기리 도기교는 '03. 5. 26. D급 지정을 받은 교량으로 사업비 459,018천원, 사업기간 '05. 7. 14. - '06. 1. 9.까지 추진하는 사업임.</p> <p>- 위사업의 경우 착공은 '05. 7월에 착공을 하게 되어 있으나 실제로는 10월에 착공을 하였으며, 겨울에 공사중지 명령이 내려지는 12월 중 순경에는 사업을 추진하기 어렵다고 판단되며, 또 겨울철에 공사를 함으로서 부실공사의 우려가 있음.</p>	<p>○ 향후 모든 공사를 지도 감독함에 있어 착공계를 제출과 동시에 공사를 시작할 수 있도록 조치하여 주기 바라며, 겨울철 이전에 준공이 될 수 있도록 지도 감독을 철저히 하여 주기 바람.</p>	<p>○ 7~9월 장마기간으로 착공이 지연되었으며, 해빙과 동시에 사업 완료될 수 있도록 지도감독에 철저를 기하겠음.</p>	추진중

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

[도시개발과]

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 도시계획도로 개설사업 추진 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 홍광초등학교 진입도로(중로 3-25) 개설사업은 사업기간이 '05. 12. 31까지임에도 30%의 공정율을 보이고 있으며, - 봉양연박-체천공고간 도로(중로 3-3)개설공사는 사업기간이 '05. 12. 31.까지임에도 30%의 공정율을 보이고 있으며, - 남산절개지 도로(중로3-1, 소 3-172)개설공사는 사업기간이 '05. 12. 31.까지임에도 공정율이 30%의 공정율을 보이고 있음. - 도시계획도로 개설사업 추진이 늦어짐에 따라 시민에게 불편을 초래함. 	<p>○ 본 사업의 경우 조속히 예산을 확보하여 사업을 마무리할수 있도록 조치하기 바람.</p>	<p>○ 홍광초등학교 진입도로개설공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> · 사업량 : L=680m, B=12m · 사업비 : 920백만원 · 공사기간 : 착공일로부터 150일간 - 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> · 착공 : 2005. 8.1 · 공정 : 40% (잔여공기 90일) - 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 2005.9.15~11.25 : 보상협의지연에 따른 공사중지 · 2005. 12. 10 : 동절기 공사중지 - 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> · 해빙과 동시에 공사중지해제후 사업추진 - 준공예정 : 2006. 6. 10 	추진중

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

【도시개발과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
		○ 봉양연박 ~ 제천공고간 도로개설공사 - 사업개요 · 사업량 : L=829m, B=12m · 사업비 : 1,696백만원(1차 469백만원) · 사업기간 : 착공일로부터 150일간 - 추진현황 · 착공 : 2005.10.20 · 공정 : 30% (잔여공기 99일) - 향후계획 · 해빙과 동시에 공사중지해제 - 공사완료 · 공사완료 : 2006. 6.20일경	추진중

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

[도시개발과]

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 남산절개지 도로개설공사 <ul style="list-style-type: none"> - 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> · 사업량 : L=200m, B=12m · 사업비 : 287백만원 · 공사기간 : 착공일로부터 180일간 - 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> · 착공 : 2005. 6. 20 · 공정 : 10% (잔여공기 143일) - 문제점 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 남산절개지 도로개설공사는 '05. 6.20 일 착공되어 사업추진중 보상협의지연에 따라 수용절차 이행에 따라 '05. 7.27일 공사가 중지되었으나, 2005. 12월 토지수용절차 및 법원 공탁절차 완료 - 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> · 해빙과 동시에 공사중지해제 	추진중

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

[도시개발과]

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고																												
<p>○ 도시계획도로 개설사업 추진 미흡</p> <p>- 장락사-서무니간 도로개설 사업은 2005-2007년까지 시행하는 사업으로 2006년도에는 토지보상비로 3억원의 예산이 필요하나 2006년도 본예산에 반영하지 못하는등 사업추진이 부진함.</p>	<p>○ 당초 계획대로 사업을 추진할 수 있도록 추경예산을 확보하는 등의 조치를 하기 바람.</p>	<p>○ 장락사 - 서무니간 도로개설공사</p> <p>- 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사업량 : L=700m, B= 8m · 사업비 : 1,600백만원 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="4">사업비</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>'05</th> <th>'06</th> <th>'07</th> </tr> <tr> <td>계</td> <td>1,600</td> <td>300</td> <td>600</td> <td>700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보상</td> <td>900</td> <td>300</td> <td>600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>공사</td> <td>700</td> <td></td> <td></td> <td>700</td> <td></td> </tr> </table> <p>- 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> · '06년도 사업비 미반영 <p>- 향후대책</p> <ul style="list-style-type: none"> · '06년도 추경예산 반영토록 예산반영 요구 	구분	사업비				비고	계	'05	'06	'07	계	1,600	300	600	700		보상	900	300	600			공사	700			700		추진중
구분	사업비				비고																										
	계	'05	'06	'07																											
계	1,600	300	600	700																											
보상	900	300	600																												
공사	700			700																											

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

[도시개발과]

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○도시계획변경 및 소방도로 개설요망</p> <p>- 의림초교뒤 골목길은 사도로 서 맹지에 주하고 있는 것과 으므로 재산권 행사 및 생활 불편 초래, 도시계획정비를 통한 소방도로개설요망</p>	<p>○소방도로 개설 가능여부 등을 종합적으로 검토하여 중앙의림 명동에 통보하여 주시고 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.</p>	<p>○ '07.12.31. 완료 목표로 추진중에 있는 “도시기본계획수립 및 계획 재정비”에 반영하여 검토할 예정입니다.</p>	추진중

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

[재난안전관리과]

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 신백배수펌프장 수해복구공사 주민의견수렴 소홀</p> <p>- 신백배수펌프장 수해복구공사는 신백동 도림제터, 숲안마을의 상습침수 피해를 예방하기 위한 사업으로 위 사업의 용역설계시 주민의 의견을 충분히 반영하여 설계하여 예산의 중복 또는 낭비를 최소화 하여야 함에도 이를 소홀히 하여 당초 자연방류관거를 850m에서 주민의 요구로 482m 늘어난 1,332m를 공사함으로서 사업비가 218백만원의 추가 소요됨.</p>	<p>○ 향후 각종 사업을 추진할시 계획수립단계부터 주민의 의견을 충분히 수렴하고 타당성을 검토한 후 용역설계하여 공사를 시행하기 바람.</p>	<p>○ 각종 사업을 추진하면서 주민의 의견을 충분히 수렴하고 타당성을 검토한후 용역설계하여 공사를 시행하겠습니다.</p>	“완결”

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

【재난안전관리과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과 <small>전명조16</small>	비고
○ 민방위재해경보시스템 설치요망	-봉양읍 팔송리 탁사정, 백운면평동리 자라바위, 덕산면 수산리 쌍다리 지역은 매년 물놀이 사고가 끊이지 않는 지역이므로 민방위 재해경보 시스템을 설치, 물놀이 주의방송 및 개럴라성 폭우 대비에 대비 조치요.	○ 백운면 자라바위는 재해예경보시설이 기존에 설치되어있고 ○ 수산면 쌍다리는 금년도 시루미지구 재해위험 정비 시 조치가능토록 검토 ○ 봉양읍 탁사정 은 타당성을 조사하여 2006년도 사업시 검토 예정	추진중

2005. 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

【농업축산과】

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 농산물 홍보 간판 디자인 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농산물 홍보간판은 농산물의 우수성을 알림과 동시에 소비촉진을 하고자 하는 것으로서 - 금성면 월림리 178-4에 설치한 간판은 가운데 흰 띠가 있음으로 주행시 멀리서 보았을때 오이가 두동강이 난 것처럼 보이고 글씨가 작아서 보이지 않으며, - 송학면 무도리 180에 설치한 간판은 제천 금강산 사과도안이 사과를 도안한 것인지, 감을 도안한 것인지 명확히 구분이 되지 않는 등 - 우리시의 우수 농산물을 홍보하는데 충분치 않음. 	<p>○ 금성면 월림리, 송학면 무도리에 설치한 농산물홍보간판에 대해서는 주행중에도 멀리서 한 눈에 우리시의 우수농산물을 인식할 수 있도록 조속한 시일내 위 홍보 간판의 디자인을 교체하기 바람.</p>	<p>○ 2005년도에 설치한 시설물로 당장 교체하는 것은 예산낭비 우려가 있으므로 당분간 사용후 교체 시기를 최대한 앞당겨 디자인하여 교체 추진코자 합니다.</p>	추진중

4.101

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 농촌관광마을 육성사업추진 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 사업은 관광과 농업을 연계한 농촌관광마을을 육성하여 지역농업인의 소득을 증대하고자 하는 사업임. - 공동민박시설 1동(50명)을 건축함에 있어 지목이 도로인 진입도로를 사용함에 있어 개인소유여부를 확인하여 개인 소유지인 경우 사전에 토지사용승락 혹은 매입하여 민원을 방지하여야 함에도 이를 소홀히 함. 	<p>○ 향후 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 지도감독을 철저히 하기 바람.</p>	<p>○ 농촌관광마을육성사업으로 추진한 공동민박 이용시설 설치시 지목이 도로인 개인소유지를 사용함에 있어 토지소유자의 사용승낙 또는 매입 등 사전절차를 철저히 이행하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 지도감독에 철저를 기하겠음.</p>	<p>완료</p>

2005 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

【농업개발과】

<자치행정분야>

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 약초시장 활성화 방안 강구요망</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제천을 방문하는 외지인이나 관광객 및 시민들이 쉽게 찾을 수 있는 약초시장을 홍보하는 안내 표지판 부족 - 약초시장의 도매기능 뿐만 아니라 유관기관과 협의하여 소매기능 활성화 방안 강구 - 제천약초의 명품화를 위하여 소비자가 쉽게 알아볼수 있도록 약초의 이력제 활성화 방안 강구 요망 	<p>○ 약초축제를 의병제와 병행 추진하는 관계로 특성을 못 살리고 있으니 약초축제를 별도로 개최하는 방안 검토요망 (약초시장 건의)</p>	<p>○ 06년도에는 약초축제의 특성을 살리기 위하여 행사기간을 구분하여 추진토록 축제추진위원회와 협의</p> <ul style="list-style-type: none"> - 의병제 : 10. 11 ~ 10. 13 - 약초축제 : 10. 13 ~ 10. 15 <p>○ 축제추진위원회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2006. 2. 20(월) 11:00 - - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> · 테마가 있는 프로그램 운영추진 · 장소문제 추후협의 (운동장) · 축제기간은 금년은 연계후 대책 방안 강구 <p>○ 약초의 고장으로 명성을 알릴 수 있도록 지속적인 협의 및 대책을 강구하겠습니다.</p>	<p>“추진중”</p>

2005 행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

【농업개발과】

<산업건설분야>

지적·건의사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 농촌 전통테마마을 관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농촌 전통테마마을 육성사업은 체험학습, 농가숙박 및 직거래등을 통한 농가소득을 증대시키기 위한 사업으로 2003-2004년 2년에 걸쳐 2억원이 지원된 사업으로 - 2004년, 2005년도 2년간 방문실적을 보면 112회, 3,448명이 방문하는 등 사업의 성과는 높다고 판단되나, - 본 사업은 당초 하천리 마을주민 전체가 참여하는 것으로 추진하였으나, 감사일 현재 하천리 마을 농가 17농가중 7농가 13명만 참여, 법인을 설립함으로써 주민간 위화감을 조성하는 등 관리를 소홀히 함. 	<p>○ 향후 미 참여농가에 대해서는 본 사업에 참여시켜 마을간 갈등을 해소하고, 화합을 유도하여 사업 성과를 극대화시키기 바람.</p>	<p>○ 마을화합을 위한 중재 주요 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 산야초마을 사업설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> · 일시 : 2006. 1. 23. · 테마사업 조성과정, 운영상황 설명 - 회의개최를 위한 양측 대표자 개별 면담·설득 : 2. 8. - 1차 대표자 회의 개최('06. 2. 16.) <ul style="list-style-type: none"> · 참석자 : 마을측 2명, 참여자측 2명 · 화합을 위한 테마마을 운영방안 협의 - 2차 대표자 회의 개최('06. 2. 17.) <ul style="list-style-type: none"> · 참석자 : 마을측 2명, 참여자측 2명 · 테마마을 사업 수익의 일정부분을 마을로 이관, 방법 등 운영 협약사항 상호협의키로 함('06. 2. 22.) ○ 마을화합을 위해 양측 대표자들을 설득하여 대표자 회의를 성사시켜 진행중에 있으며 추후 여러 가지 방법들을 강구하여 하천리 마을 주민이 화합할 수 있도록 노력하겠음. 	“추진중”

2005. 행정사무감사 지적사항 처리결과

【수도사업소】

지적사항	조치 요구 사항	조치 결과	비고
<p>○ 2005 지방교부세</p> <p>2005년도 지방교부세 인센티브 및 패널티 내역에 의하면 기준 재정 수요액 반영사항 5개 항목과 기준 재정수입액 반영사항 5개 항목 중, 기준재정수요액 반영사항 5개 항목에서 1,068백만원의 패널티와 기준재정수입액 3개 항목에서 817백만원의 패널티를 받았으며 인센티브는 2개 항목에 270백만원을 받는데 그치고 있는 등 지방교부세에 대한 인센티브 및 패널티 항목에 대한 관리를 소홀히 하였음</p>	<p>○ 2006년도 지방교부세 산정시에는 인센티브를 증가시키고 패널티는 최소화 되도록 부서별로 대책을 수립하여 제출바람</p>	<p>○ 주민의 가계부담과 물가에 미치는 영향 등으로 상수도 요금인상이 지난하여 요금현실화 저조에 따른 지방상수도 경영기반이 취약(충북도 평균 86%, 제천 65%)한 상태임</p> <p>○ 이에 사용자간 형평성 도모를 위한 수익자 부담 원칙의 구현과 요금기준의 적정성 및 지역간·형평성 제고를 위하여 2006 ~ 2008년까지 단계적으로 수도요금을 현실화하여 2006년도 지방교부세 산정시 인센티브를 증가시키는 물론 지방상수도 공기업 경영개선에 지속적인 노력을 하겠음</p>	추진중

2005. 행정사무감사 건의사항 처리결과

【수도사업소】

건의대상업무	조치 요구 사항	조치 결과	비고
간이상수도 관리실태	<p>○ 배수지 FRP 교체요망</p> <p>- 간이상수도 배수지의 재질이 FRP 인 경우 장기간 사용할시 재질이 약하여 지반에 의하여 안으로 밀려 들어오는 경우가 있으며, 물이 끼가 많이 생겨 청소하기가 어려우며, 재질이 벗겨짐으로 주민의 건강에 위협을 줄 우려가 있으므로 스테인레스 등의 재질로 장기적으로 교체요망</p>	<p>○ 2006년 1월 현재 간이상수도 배수지현황은 197개소이며 재질별로는 콘크리트 119개소, 스테인레스 54개소, SMC 9개소, FRP는 15개소임</p> <p>○ FRP 재질의 경우 주민들의 불편사항 해소를 위하여 2005년도 3개소(한수 하탄지, 청풍 상학현, 덕산 문안골)를 스테인레스 배수지로 교체하였으며 2006년도는 기예산이 확보된 백운재현리 1개소외 추경예산을 확보 2~3개소를 스테인레스로 교체할 수 있도록 최선을 다하도록 노력하겠으며</p> <p>○ 향후 간이상수도 연차적 개량사업 계획에 의거 나머지 FRP 배수지는 점차적으로 스테인레스 배수지로 교체 추진하여 주민건강 증진에 철저를 기하도록 하겠음</p>	완 결

2005. 행정사무감사 지적사항 처리결과

[청풍관광개발사업소]

지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	조 치 결 과	비 고
<p>○ SBS촬영장 관리소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 초가지붕잇기가 한수면 명오리고가에 비해서 엉성하며 촬영장 주변이 정리가 되지 않음 - 지붕세트가 일부 파손되어 방치되고 있으며, 세트의 전반적인 색이 검정색으로 부식되는 듯한 느낌을 받아 방문객에게 좋지 않은 인상을 줌. - 물레방아 주변은 돌이 떨어져 있는 채로 방치되어 있는등 관리를 소홀히 함. 	<p>○ SBS촬영장은 많은 관광객이 방문하는 곳으로 관리에 철저를 기하기 바라며, 파손된 세트 및 물레방아 주변은 보수하기 바라며, 초가지붕 잇기는 명오리고가의 초가지붕잇기의 방법에 따라 시행하기 바라며, 세트의 퇴색에 대해서는 개선방안을 마련하기 바람.</p>	<p>○ SBS촬영장은 세트시설 촬영을 목적으로 가건물 형태로 건축되어 인력과 예산이 많이 소요되는 등 관리에 많은 애로가 있으나</p> <p>○ 시설물 상태를 수시로 점검 경미하게 파손된 시설물은 자체보수 하고 기와 교체 등 작업상 특수한 기술이 요구되거나 사업비가 소요되는 부분은 사업비 확보 후 보수할 계획이며</p> <p>○ 초가지붕 잇기 작업은 행정사무 감사시 작업중으로 미관을 저해하고 부실공사 느낌을 주었으나 준공감사시 보완 작업 등을 통하여 완벽 시공 완료 하였으며 향후 각종 공사시 현장 지도 감독을 철저히 하여 완벽 시공토록 하겠으며</p> <p>○ 세트장은 역사 드라마 촬영장으로 이용됨에 따라 역사성등의 시각적인 효과를 위하여 방송국에서 검정색으로 인위적으로 도색한 것이나 협의 보완토록 하겠음</p>	추진중