

2002 3

주요사업현장확인결과보고

산업건설위원회

주요사업현장확인결과보고

제78회 임시회 기간중에 산업건설위원회에서 주요사업현장확인 계획에 의거 소관 과·사업소에서 기시행 또는 추진중인 주요 사업장 현장을 방문하여 확인점검한 결과 사업시행에 있어 미흡한 사항이나 개선할 사항에 대하여 집행기관에 통보하여 시정 또는 개선조치를 요청하고자 함.

요사업장 현장확인 개요

- 현장확인기간 2002 9(토) 3 12(월) 4일간
- 대 상 기 관 산업건설 위원회소관 과 사업소
- 대 상 지 역 시내일원 주요사업장 봉양 백운 송학 성
스산 덕산 한스면 관내 사업장
- 대 상 사 업
 - 200 년도에 시행한 주요사업(업무) 사고미월사업 및 계속사업
 - 2001년도 감사조치결과지적사업
- 현장확인반
 - 바 장 최상귀 산업건설위원장
 - 반 원 민경환 박태덕 민경환 김병창 이재환 최동룡 위원
 - 업 보조 산업건설전 위원 윤종철 직원 홍영배
- 일정별 현장확인내용

일정별	현 장 확 인 대 상 사 업 장	비고
3. 9(토)	○ 영천동 가도교 설치공사 ○ 오염소화천정비사업(고암동 둔전골)	

일정별	현 장 확 인 대 상 사 업 장	비고
3.10(일)	○ 주요사업 현장확인 대상지 사전검토 및 정리	
3.11(월)	○ 실증시험포장운영(농업기술센터)	
	○ 제천지방산업단지조성(왕암)	
	○ 제천지방산업단지 진입도로개설사업(왕암)	
	○ 2001년 대형관정 개발사업(백운면 모정리)	
	○ 박달재휴양림시설보완사업(백운면)	
	○ 용하저수지 (화산동 산곡)	
	○ 간이상수도시설 2개소(금성면, 청풍면)	
3.12(화)	○ 금월봉관광지개발(금성면)	
	○ KBS 태조왕건촬영장(청풍면)	
	○ 인공암벽설치사업(청풍면)	
	○ 번지점프조성사업(청풍면)	
	○ SBS 촬영단지조성사업(청풍면)	
	○ 친환경민속마을조성공사(수산면 상·하천리)	
	○ 발기반정비사업 (덕산면 도기)	
	○ 덕곡간이상수도 (한수면 덕곡)	

2.현장확인점검결과

- ☐ 총 확인점검 사업장수 : 18건
- ☐ 지적 및 시정요구 건수 : 11 건
- ☐ 과·사업소별 현장확인결과시정(건의)사항 : 별첨

3. 행 정 사 항

- ☐ 본 주요사업현장확인결과 시정 및 건의사항에 대하여 제천시에서는 조치계획을 수립하여 처리한 후에 조치결과를 2002. 4.30까지 시의회로 서면 제출하도록 함. (조치결과보고서 제출 : 9부)

주요사업현장확인결과시정(건의)사항

소 관 부 서	확 인 대 상	시 정 및 건 의 사 항	비 고
농 업 축산과	백운면 모정리 대형관정개발사업	○ 대형관정의 효율적관리 - 2001년도에 백운면 모정2리에 대형관정2개(농업용수, 간이상 수도)개발함에 따라 간이상수도의 급수를 받지 못하고 개별지하수를 이용하는 가정에서는 갈수기에 식수난을 우려하고 있는바, 농업용수용과 간이상수도용의 대형관정을 효율적 으로 관리하여 갈수기에도 주민 식수에 지장이 없도록 효율적으로 관리하기 바람.	
	산곡동 용하저수지	○ 시관내 소류지 및 저수지의 농업 용수 관리철저 - 시관내의 소류지 39개와 저수지 16개소의 저수율이 예년에 비해 저조하며, 특히 산곡동에 있는 용하저수지는 저수율이 극히 저조한 바, 농사철 한해를 대비하여 농업 용수관리에 철저를 기하기 바람.	
	도기발기반 정비 사업	○ 도기발기반정비사업의 농사철전 완공 - 덕산면 도기리에 시행중인 발기반 정비사업이 2001. 12. 19에 착공 되어 현재40%의 공정상태에서 3건의 주민민원이 발생되어 공사 진척에 애로사항이 되고 있는데, 주민민원사항에 대하여는 주민들과 충분한 협의를 통하여 원만히 해결한 후에 본 발기반정비사업의 모든 공정이 올해 농사철전에 완공되도록 하여 주기바람.	

주요사업현장확인결과시정(건의)사항

소 관 부 서	확 인 대 상	시 정 및 건 의 사 항	비 고
농 업 축산과	대형 및 소형관정 관리	<p>○ 대형 및 소형관정 관리철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2001년의 봄 가뭄에 이어 기상청의 장기일기 전망에 의하면 올 해에도 봄 농사철의 강우량 부족이 예상된다고 하고있음. - 현재 우리시관내에 농업용수 확보를 위하여 개발한 관정이 총3,553개(대형62, 소형3,491)가 곳곳에 산재해 있는데, 관정의 가동상태 점검 및 보수를 철저히 실시하여 가뭄시에 농업용수공급에 차질이 없도록 관정관리에 철저를 기하기 바람. 	
공 업 경제과	제천지방산업단지 조성사업	<p>○ 제천지방산업단지의 입주업체 적극적유치</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제천시민의 오랜숙원사업인 제천 지방산업단지 조성사업이 1995년에 제천시와 한국토지공사의 시행사업자 협약이 체결된 후 용지보상이 시작되고, 2001.5월부터 조성공사가 착공되어 현재 활발히 시공중이며, 금년 3월에 입주업체 분양공고를 하여 입주업체로 하여금 금년9월 이후에는 공장신축이 가능하도록 계획한다고 하는데, 입주업체의 공장 신축시에 도로, 상하수도, 전기,통신 시설등의 기반시설이 유기적으로 이루어져서 공장가동시에 지장이 없도록 조치하기 바람. - 단지내에 우수한 기업체가 유지되어 지역경제활성화에 크게 기여하도록 적극적인 유치활동을 추진하기바람. 	

주요사업현장확인결과시정(건의)사항

소 관 부 서	확 인 대 상	시 정 및 건 의 사 항	비 고
문 화 관광과	금월봉관광지 조성사업	<p>○ 금월봉관광지의 민간투자사업 조속시행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 금월봉 관광지 개발사업에 있어 공공투자사업은 현재 1단계사업으로 18억원이 투자되어 지하수개발, 진입로개설, 주차장, 오수 및 상하수도관로, 배수지등이 완공되었으며, 2단계사업비도 확보되어 있음에도, - 현재까지 민자사업의 투자는 미미한 상태인바 공공투자에 부응하여 민자사업이 시행되도록 조치하기바람. - 해빙기를 맞아 공사장주변 낙석위험지역을 사전에 점검하여 한 건의 사고도 발생되지 않도록 사고예방에 철저를 기하여 사업추진에 차질이 없도록 조치하기바람. 	
	KBS 태조 왕건촬영장	<p>○ 태조왕건촬영장 시설물의 효율적 관리</p> <ul style="list-style-type: none"> - 금성면 성내리에 조성한 KBS태조왕건촬영장은 KBS와 우리시에서 공동투자하여 초가마을, 수군관아, 군선 및 상선, 정사, 성벽등이 설치되어 KBS의 사극 태조왕건의 촬영장으로 사용되었으나, 본 사극이2002년 2월 종영된 후 현재에는 TV촬영장으로 사용되지 않고 있는 상태인바 - 본 시설이 향후 계속해서 KBS의 촬영장으로 사용되도록 조치하기 바라며, 관리사의 정화조, 선박등의 시설물이 정상 가동되고 훼손되지 않도록 관리에 철저를 기하기 바람. - 촬영장주변에 방치되어 있는 건축폐자재 등 각종폐기물을 즉시처리하여 주변 환경정리에 만전을 기하기 바람. 	

주요사업현장확인결과시정(건의)사항

소 관 부 서	확 인 대 상	시 정 및 건 의 사 항	비 고
건설과	영천가도교 건설공사	<p>○ 영천가도교의 건설한시공</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영천가도교 건설공사에 있어 설계상 연장(270m)과 실공사연장(240m)이 상이한데, 이에 대한 필요한 조치를 조속히 이행하기 바라며, 가도교 아래로면이 주변의 지면보다 약 3.5m가 낮으므로 강우시를 대비 하여 배수시설의 완벽한 시공이 되도록 하기 바라며, - 본 공사의 공기를 앞당겨 금년 6월에 부분개통 할 계획이라고 하는데, 본 공사는 막대한 예산을 투자하여 특수공법에 의하여 시공 하는 공사이므로 철저한 감리감독이 이루어져 건설한 시공이 되도록 하기바람. 	
도 시 건축과	친환경민속마을 조성사업	<p>○ 하천 휴게가든 건립부지확보 대책강구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수산면 상·하천리 일원에 시행 중인 친환경민속마을조성사업중 하천 휴게가든 건립부지의확보 지연으로 사업진척에 장애요인이 되고 있는데, 부지확보를 위하여 다각적인 대책을 강구하여 조속히 본 사업이 정상적 으로 추진되도록 하기 바람. - 해빙기를 맞아 공사장주변 낙석위험 지역을 사전에 점검하여 한 건의 사고도 발생되지 않도록 사고예방에 철저를 기하여 사업추진에 차질이 없도록 조치하기바람. 	



주요사업현장확인결과시정(건의)사항

소 관 부 서	확 인 대 상	시 정 및 건 의 사 항	비 고
수 도 사업소	간이상수도시설	<p>○ 간이상수도시설공사의 조속한 시공 및 효율적관리</p> <p>- 시에서 총 40건(사고이월 8건, 명시 이월9건, 2002년사업23건)의 간이 상수도시설공사를 추진중이며, 현재 장기기상전망에 의하면 봄철 강우량 부족이 우려된다고 하며 특히 금성면대장리와 청풍면 상학 현리의 경우에는 현재 제한급수를 하고 있는 실정이므로 추진중인 간이상수도시설공사를 조속히 완공 하여 주민식수에 지장이 없도록 하기 바라며,</p> <p>- 간이상수도의 수원개발을 위한 대형관정개발시에 사전에 수혜주민과 충분히 협의한 후에 설치하도록 하여 사후에 전기료부담 문제등으로 민원이 야기되고, 설치한 시설을 사용하지 않고 방치하는 사례가 발생되지 않도록 조치하기 바람.</p>	



주요사업현장확인결과시정(건의)사항

소 관 부 서	확 인 대 상	시 정 및 건 의 사 항	비 고
수 도 사업소	간이상수도시설	<p>○ 한수면 덕곡리 간이상수도시설의 완벽한 보수 실시</p> <p>- 한수면 덕곡리주민 18가구가 급수하고 있는 1999년도에 시공된 간이상수도의 유량계기가 2002년1월에 파손되어 주민들이 2개월여동안 간이상수도의 급수를 받지 못하는 불편을 겪고있으며,</p> <p>- 마을주민들이 간이상수도시설을 관리하는 동안에도 관로, 전기시설 등의 잦은 고장으로 수리에 많은 애로를 겪어 왔다고 하는바,</p> <p>- 관정, 전기, 관로등의 시설을 완벽하게 보수하여 앞으로 주민들의 식수공급에 차질이 없도록 조치하여 주기바람.</p>	



주요 사업장 현장 확인

소관실과	
농업축산과	
사업명	
발기반정비사업	
위치	
덕산면 도기	<div>사진 설명</div> <div>도기지구 발기반정비사업(농로포장)현장점검</div>
소관실과	
농업축산과	
사업명	
발기반정비사업	
위치	
덕산면 도기	<div>사진 설명</div> <div>도기지구 발기반정비사업(농로포장)현장점검</div>



주요 사업장 현장 확인

소관실과	
공업경제과	
사업명	
제천지방산업단지조성	
위치	
왕암동	<div>사진 설명</div> <div>제천지방산업단지조성사업 현장설명</div>
소관실과	
공업경제과	
사업명	
제천지방산업단지조성	
위치	
왕암동	<div>사진 설명</div> <div>제천지방산업단지조성사업 현장설명</div>

주요 사업장 현장 확인

소관실과	
문화관광과	
사업명	
금월봉관광지 개발사업	
위치	
금성면	<div>사진 설명</div> <div>금월봉관광지개발사업 현장설명</div>
소관실과	
문화관광과	
사업명	
금월봉관광지 개발사업	
위치	
금성면	<div>사진 설명</div> <div>금월봉관광지개발사업 현장점검</div>



주요 사업장 현장 확인

소관실과	
문화관광과	
사업명	
KBS 태조왕건 촬영장	
위치	
청풍면	<div>사진 설명</div> <div>KBS 태조왕건 촬영장 현장점검</div>
소관실과	
문화관광과	
사업명	
KBS 태조왕건 촬영장	
위치	
청풍면	<div>사진 설명</div> <div>KBS 태조왕건 촬영장 현장점검</div>



주요 사업장 현장 확인

소관실과	
문화관광과	
사업명	
번지점프(인공 암벽)조성사업	
위치	
청풍면	<div>사진 설명</div> <div>번지점프(인공암벽)조성사업현장설명</div>
소관실과	
문화관광과	
사업명	
인공암벽 조성사업	
위치	
청풍면	<div>사진 설명</div> <div>인공암벽조성사업 자재점검</div>



주요사업장현장확인

소관실과	
문화관광과	
사업명	
SBS촬영단지 조성사업	
위치	
청풍면	<div> <div>사진 설명</div> <div>SBS촬영단지조성사업현장설명</div> </div>
소관실과	
문화관광과	
사업명	
SBS촬영단지 조성사업	
위치	
청풍면	<div> <div>사진 설명</div> <div>SBS촬영단지조성사업현장점검</div> </div>



주요사업장현장확인

소관실과	
건설과	
사업명	
영천동 가도교설치	
위치	
영천동 굴다리	
	<div>사진 설명</div> <div>영천동가도교설치공사 현장설명</div>
소관실과	
건설과	
사업명	
영천동 가도교설치	
위치	
영천동 굴다리	
	<div>사진 설명</div> <div>영천동 가도교설치공사 현장점검</div>



주요 사업장 현장 확인

소관실과	
건설과	
사업명	
오염소하천 정비사업	
위치	
고암동 둔전골	<div>사진 설명</div> <div>둔전골 오염소하천정비사업 현장설명</div>
소관실과	
건설과	
사업명	
오염소하천 정비사업	
위치	
고암동 둔전골	<div>사진 설명</div> <div>둔전골 오염소하천정비사업 현장점검</div>



주요사업장현장확인

소관실과	
도시건축과	
사업명	
제천시방산업 단지진입로 도로개설사업	
위치	
왕암동	<div>사진 설명</div> <div>제천시방산업단지진입로 도로개설사업현장설명</div>
소관실과	
도시건축과	
사업명	
제천시방산업 단지진입로 도로개설사업	
위치	
왕암동	<div>사진 설명</div> <div>제천시방산업단지진입로 도로개설사업현장점검</div>



주요사업장현장확인

소관실과	
도시건축과	
사업명	
친환경민속 마을조성공사	
위치	
수산면 상·하천리	사진 설명 친환경민속마을 조성공사현장설명
소관실과	
도시건축과	
사업명	
친환경민속 마을조성공사	
위치	
수산면 상·하천리	사진 설명 친환경민속마을 조성공사현장점검



주요사업장현장확인

소관실과	
농업기술센터	
사업명	
실증시험포장운영	
위치	
농업기술센터	사진 설명
	실증시험포장운영상황(고추, 딸기 육묘)현장설명
소관실과	
농업기술센터	
사업명	
실증시험포장운영	
위치	
농업기술센터	사진 설명
	사과모목 현장점검

주요사업장현장확인

소관실과	
수도사업소	
사업명	
간이상수도시설	
위치	
금성면 대장리	사진 설명 대장리 간이상수도시설에 대한 현장설명
소관실과	
수도사업소	
사업명	
간이상수도시설	
위치	
금성면 대장리	사진 설명 대장리 간이상수도시설에 대한 현장설명

주요 사업장 현장 확인

소관실과	
수도사업소	
사업명	
덕곡 간이상수도	
위치	
한수면 덕곡	사진 설명
소관실과	
수도사업소	
사업명	
덕곡 간이상수도	
위치	
한수면 덕곡	사진 설명

덕곡리 간이상수도시설에 대한 현장 설명

덕곡리 간이상수도시설 현장점검